

**INFORME INTERMEDIO DE
ACTIVIDADES**

**PROYECTO:
"LA FÁBRICA DE LA
MUJER DEL SUR"**

**Emprendimiento de
mujeres en Diembéring
finaciado por Joima Alba.**

Periodo del 15 de mayo de 2023 al 30
de septiembre de 2023

Fecha del informe:
05/10/2023

INTRODUCCIÓN

La Fundación Xaley ha recibido apoyo financiero de JOIMA ALBA para el desarrollo del proyecto "Fábrica de la Mujer del Sur". El objetivo principal de este proyecto es mejorar la integración económica y social de las mujeres desempleadas de las aldeas de Diembéring y Boucotte, en el sur de Senegal.

Se trata de construir una fábrica de transformación de productos locales para una nueva empresa de mujeres, GIE Kuroka, especializada en la transformación de productos locales, reforzar las capacidades de las mujeres que se beneficiarán del proyecto y garantizar la calidad de los productos transformados para mejorar su comercialización. El proyecto también pretende reforzar el compromiso social de las mujeres con la educación de las niñas y el acceso a la formación profesional de mujeres y niñas no escolarizadas y sin oficio.

Previsto para una duración de 12 meses y habiendo comenzado en marzo de 2023, este informe presenta las actividades realizadas durante los 6 primeros meses del proyecto (informe intermedio). En él se examinan las actividades realizadas en relación con el plan general del proyecto.

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE



OS1 - Resultado esperado 1 (R1): La empresa de mujeres GIE Kuroka de Diembering ha adquirido una planta de procesamiento que mejora las condiciones de producción, venta y almacenamiento de sus productos.

Actividad realizada: OS1 R1 A1-Organización de un taller de presentación y lanzamiento del proyecto.

Objetivo de la actividad :

Esta actividad de movilización comunitaria reúne a todos los agentes públicos (ayuntamiento de Diembéring), estatales (subprefecto), culturales, consuetudinarios y religiosos. El objetivo es informar e implicar a los líderes de opinión locales en el éxito del proyecto. Durante esta actividad también se compartirán los resultados esperados del proyecto y su impacto en el desarrollo de las mujeres y la educación de los niños.



Detalles de la realización de la actividad OS1 R1 A1 :

Organizado el 17 de mayo de 2023 en el anexo del ayuntamiento de Diembéring, el acto reunió, como estaba previsto, a 24 actores clave. Entre ellos figuraban actores del sector educativo, como directores y representantes de centros de enseñanza primaria y secundaria.

También recibimos a representantes de la empresa de mujeres GIE Kuroka de Diembéring, que agrupa a las mujeres beneficiarias del proyecto, así como a jóvenes miembros de GIE Djifandene Sitoé Agrotourisme, una empresa de chicas que trabaja en agroecología. Organizaciones humanitarias como Casamansanté, el presidente de la asociación de agricultores de la comuna de Diembéring, los directores del internado femenino de Diembéring, del juniorado de las hermanas de Diembéring y del orfanato de Cabrousse, el presidente del Colectivo de Directores de Escuela (CODEC) del municipio de Diembéring, la comisión municipal encargada de la educación y la acción social, organizaciones no gubernamentales, así como empresas implicadas en la educación y la capacitación económica de las mujeres.

El acto fue coorganizado por la Fundación Xaley y el equipo municipal de Diembering. La Fundación Xaley estuvo representada por su Director General, el Dr. Cherif Samsedine Sarr, y el responsable del proyecto sobre el terreno, el Sr. Oscar Adioka.



Tras una presentación detallada de las distintas etapas del proyecto, el debate se centró en los principales ejes del proyecto y en la importancia de implicar a todas las partes interesadas. Los temas debatidos se centraron en la implicación de la comunidad, los resultados esperados, el impacto del proyecto en el desarrollo de las mujeres y la educación de los niños, y el refuerzo de la asociación entre la Fundación Xaley y el municipio de Diembéring.

En conclusión, el acto se desarrolló muy bien, y el alcalde de la comuna de Diembéring elogió los esfuerzos realizados por la Fundación Xaley y sus socios en el ámbito de la educación y la capacitación económica de las mujeres. Todos los implicados elogiaron el lanzamiento de este nuevo proyecto, que consideraron estratégico e innovador, ya que será la primera empresa de mujeres que disponga de una fábrica en la comuna de Diembéring, y puede servir de modelo para otras mujeres.

El compromiso mostrado por las partes interesadas y la diversidad de actores presentes en este acto son signos prometedores para el éxito de la puesta en marcha del proyecto, que debería tener un impacto positivo significativo en el desarrollo de la comunidad, la capacitación de las mujeres y la educación de los niños.

Participaron 24 personas en representación de 8 instituciones. La actividad duró 4 horas (de 10.00 a 14.00).

Denominación de la actividad: R1 OS1 A2- Adquisición de terrenos e inicio de la construcción de la planta de transformación

Objetivo de la actividad :

El objetivo de esta actividad es adquirir el terreno en el que se construirá la fábrica y proceder a la construcción de la planta de transformación de productos locales para GIE Kuroka, mejorando así las condiciones de trabajo de las mujeres, con una producción de mejor calidad y en cantidad suficiente. Esto permitirá a estas mujeres vivir dignamente de esta actividad.



Detalles de la ejecución de la actividad R1 OS1 A2 :

Esta actividad se llevó a cabo en dos fases. La primera fue la adquisición de un terreno de 07ares 77 Centiare a la entrada del pueblo de Diembéring. Para adquirir el terreno, las mujeres negociaron con la familia propietaria un precio más bajo.

Como resultado, pudieron obtener la tierra a un coste de 4.285,71 francos CFA por metro cuadrado, en lugar del precio de mercado actual de 10.000 francos CFA por metro cuadrado. Así, con 3.000.000 de francos CFA, pudieron tener su propia parcela de 777 metros cuadrados. GIE Kuroka pudo reunir el dinero necesario para comprar el terreno gracias a un fondo del que disponían para la compra de equipos de transformación de productos locales. Consideraron más estratégico invertir en el terreno para disponer de un espacio privado donde construir su fábrica. Además, muchos de los socios les habían pedido tener su propio terreno, con papeles a su nombre, para poder beneficiarse de futuras ayudas.

Una vez alcanzado el acuerdo de compra, iniciaron los trámites de regularización del terreno ante el municipio de Diembéring. Hoy, las mujeres tienen todos los documentos legales que demuestran que el terreno es propiedad privada de GIE Kuroka.

La segunda fase es el inicio efectivo de las actividades de construcción en la planta. La primera etapa de la fase de construcción consistió en trazar el plan de construcción sobre una longitud de 20 metros y una anchura de 20 metros. Se trata de una etapa crucial en la ejecución del proyecto, ya que sirve de base de trabajo y ayuda a garantizar la precisión y el cumplimiento de las normas de construcción, en consonancia con los requisitos de construcción de una planta para procesar productos locales. A continuación se procedió al moldeado de ladrillos de tamaño 15.



Para crear los cimientos del edificio, se instaló un eslabón de cimentación de 90 cm, compuesto por 4 hileras de 60 cm y un eslabón doble de 30 cm. Estas medidas se definieron con vistas a garantizar la robustez y estabilidad de la estructura, de conformidad con las normas de construcción. En cuanto a la elevación de la fábrica, los muros ya han alcanzado una altura de 10 hiladas de ladrillos, y los albañiles están finalizando actualmente los trabajos estructurales.

Asimismo, cabe señalar que el edificio de 20/20 metros se compone de 10 compartimentos, que albergarán respectivamente: la sala de almacenamiento de materias primas, la sala de clasificación, la sala de pelado, la sala de cocción, la sala de secado, la sala de envasado, la sala de almacenamiento de productos acabados, los vestuarios, la secretaría y una habitación para el vigilante de seguridad. Esta estructuración del edificio hace hincapié en el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad e higiene indispensables para el buen funcionamiento de la planta.

OS1 - Resultado previsto 2 (R2) Se garantiza la sostenibilidad del proyecto mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y planificación estratégica de las mujeres del GIE Kuroka en Diembering.

Actividad finalizada: OS1 R2 A4 -Organización de un taller para crear el comité de gestión y sostenibilidad del proyecto

Objetivo de la actividad :

El objetivo de este taller es reforzar la sostenibilidad del proyecto. Por lo tanto, la actividad consiste en ayudar a las mujeres miembros de la empresa a estructurarse mejor y a compartir responsabilidades en la gestión de la fábrica para garantizar el buen funcionamiento de la transformación, la comercialización y la gestión logística de la fábrica.



Detalles de la ejecución de la actividad OS1 R2 A4 :

El taller, celebrado el 24 de septiembre de 2023 en el ayuntamiento de Diembéring, reunió a 16 mujeres miembros del GIE Kuroka y se centró en cinco áreas clave. La sesión comenzó con una revisión de los logros del proyecto de formación anterior.

Esta fase permitió a las participantes hacer un balance sistemático de las distintas competencias adquiridas durante su formación, especialmente en los ámbitos de la transformación de frutas y verduras, el envasado, el secado y la conservación de los productos locales. A continuación, realizamos una evaluación detallada de los progresos realizados en el plan de acción que habían elaborado tras la formación, paralelamente a un análisis de su situación financiera. Durante esta fase, identificamos conjuntamente los puntos fuertes y débiles de sus métodos de trabajo y de la organización de su equipo, poniendo de relieve la necesidad urgente de reorganización

Tras recordar el proyecto anterior y hablar de los logros del GIE KUROKA, el Director de la Fundación Xaley pasó a exponer las actividades del proyecto actual, denominado "La Fábrica de la mujer del sur".

Esta presentación permitió a los beneficiarios estar al mismo nivel de información sobre el proyecto y saber lo que se espera de cada miembro en términos de compromiso para el éxito del proyecto. Se compartieron con los participantes las diferentes etapas del proyecto.



Tras esta fase, se abordó la cuestión de la estructuración y creación del comité de gestión, así como la estrategia para sostener el proyecto. Tras los debates, se creó un comité ampliado, además de los cargos de Presidente, Secretario General y Tesorero del GIE Kuroka. Se han creado los siguientes comités. Los responsables de cada comité son :

- Comité de Formación y Desarrollo de Capacidades: Madeleine FALL, Astou Ida DIATTA, Mariane DIATTA. Su función es garantizar la formación continua de los miembros y el desarrollo de sus capacidades.
- Comité de producción y transformación de productos: Aramatoulaye BOYE, Philoméne DIATTA, Fatou NDAO, Fatou TOURE. Se encargan de supervisar las actividades relacionadas con la producción y la transformación de los productos, y de velar por el buen desarrollo de las distintas etapas de la cadena de producción, desde el pedido de materias primas hasta el producto acabado.
- Comité de Marketing de Productos: Anne Marie NDIAYE, Khady MANE, Coumba BA, Yolande NDIAYE, Aramatoulaye BOYE. Su trabajo consiste en gestionar la comercialización de los productos entre los clientes y los mercados locales.
- Comité de asociaciones y redes: Astou Ida, Madeleine FALL, Léontine DIATTA, Berthe DIATTA. Se encargan de gestionar las asociaciones, la prospección, los estudios de mercado y la ampliación de la red de contactos del GIE.
- Comité de calidad, higiene, seguridad y medio ambiente: Eva DIATTA, Aida DIATTA, Aissatou DIEDHIOU, Ndeye DIATTA, Prudence DIATTA. Su función es garantizar la calidad de los productos, el cumplimiento de las normas de higiene, la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente.

Denominación del proyecto: Organización de una visita a las obras y participación de las mujeres en las actividades de construcción

Objetivo de la actividad :

Permitir a los beneficiarios ver el progreso de los trabajos de construcción y contribuir a las actividades que permiten que la construcción avance más rápidamente. Esta actividad es una subactividad en el marco de la construcción, es decir, la actividad R1 OS1 A2.



Detalles de la ejecución de la actividad OS1 R2 A4 :

El 24 de septiembre, el Director General de la Fundación Xaley, el responsable del proyecto y las mujeres miembros del GIE Kuroka visitaron las obras para comprobar el avance de la construcción. Esta visita también fue una oportunidad para que los participantes vieran la materialización de los 10 compartimentos que componen el edificio.

En el lugar, los albañiles compartieron con los visitantes los diversos obstáculos que impedían el rápido avance de las obras. Entre los obstáculos mencionados estaban las fuertes lluvias de la estación invernal. En Senegal, la estación de lluvias comienza a finales de junio y termina a principios de octubre. Durante este periodo, hay fuertes lluvias.

Este año, ha llovido mucho en julio, agosto y septiembre. Así que durante varios días, los albañiles no pudieron trabajar debido al exceso de agua en la obra y a los fuertes vientos y tornados, que son bastante peligrosos para las personas.

La visita in situ ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite a los participantes comprender mejor cómo se está desarrollando este proyecto tan importante para ellos y verse en su futuro lugar de trabajo.

Esto refuerza su compromiso con el proyecto. Además, la visita fomenta la transparencia y la confianza, ya que los beneficiarios tienen la oportunidad de comprobar por sí mismos que se respetan las normas de construcción y que el trabajo es de la máxima calidad. También brinda la oportunidad de plantear preguntas directas a los gestores del proyecto y disipar cualquier duda o preocupación.

Tras la visita del 24 de septiembre, los beneficiarios también participaron en las actividades de construcción el 25 de septiembre, realizando tareas como el transporte de ladrillos desde el lugar de moldeo hasta el edificio.

Su contribución fue inestimable para hacer avanzar el proyecto. Es más, también ayudaron a transportar la arena de relleno, mostrando su determinación de implicarse directamente en hacer realidad "La Fábrica".

Esta experiencia de participación activa refuerza aún más el vínculo entre los beneficiarios y el proyecto, haciendo que se sientan orgullosos de contribuir activamente a su realización y éxito futuro



**CONCLUSIÓN Y
PRÓXIMAS ETAPAS
DEL PROYECTO**

Durante los seis primeros meses del proyecto se llevaron a cabo varias actividades. La principal actividad del proyecto, la construcción, avanza sin contratiempos. También han comenzado las actividades de formación y sensibilización sobre el proyecto, con reuniones con los principales agentes y las autoridades locales que han contribuido a reforzar el arraigo local del proyecto y a garantizar el apoyo y la participación de todos. El único obstáculo encontrado que ha repercutido en el avance del proyecto (aspecto de la construcción) es la temporada de lluvias y sus consecuencias. Con el fin de la temporada de lluvias este octubre de 2023, las obras deberían avanzar a un ritmo más aceptable.

Las próximas etapas del proyecto incluyen la finalización de la construcción del edificio, la instalación del equipamiento necesario en la fábrica, la formación continua de las beneficiarias en gestión empresarial y técnicas de producción, y el inicio efectivo de la producción y comercialización de los productos. Además, seguiremos reforzando el comité de gestión y desarrollando estrategias de sostenibilidad para garantizar el éxito a largo plazo del negocio de las mujeres. Por último, seguiremos esforzándonos por apoyar la educación de las niñas y promover su participación activa en la ciencia y la educación.



PRÓXIMAS ETAPAS




FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO



Equipar la planta con
maquinaria y logística para
mejorar las condiciones de
desarrollo.



Formación en gestión
empresarial y planificación
estratégica.



Adaptar los productos elaborados por mujeres a las exigencias del mercado turístico y de los centros comerciales.

Desarrollar la estrategia de ventas y marketing de los productos de la empresa.

Ceremonia de inauguración de la planta y jornada de puertas abiertas para el público y las empresas turísticas de la región.

Desarrollo de un programa de formación sobre transformación, conservación y estrategia de venta de productos locales, así como elaboración de un manual de formación y adquisición de material didáctico.

ANEXOS





Participación de las beneficiarias en las actividades de construcción





COMMUNE DE
DIEMBERING

REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

REGION DE ZIGUINCHOR
DEPARTEMENT DE OUSSOUYE
COMMUNE DE DIEMBERING

Le Conseil Municipal
Service Domanial

Délibération n° 004/23/CD/CM/SD/dd

ANALYSE : Extrait de Délibération portant affectation de terrain

LE CONSEIL MUNICIPAL DE DIEMBERING

- Vu la constitution,
- Vu la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l'administration territoriale,
- Vu la loi 64-46 du 17 juin 1964,
- Vu la loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant code générale des collectivités locales
- Vu le procès-verbal du 10 février 2022 portant élection du bureau du Conseil municipal en exercice,
- Vu le procès-verbal n° 003/23/CD/CM/mgd de la réunion du 02 Septembre 2023,
- Vu la demande de l'intéressé ;

DELIBERE

ARTICLE 39 : Un terrain du domaine national de 07 a 77 ca sis au Village de Diembéring Kaout est affecté au **GIE Kuroka de Diembéring représentée par Madame Aramatoulaye BOYE**, titulaire de la CNI N°2 118 1986 00164 demeurant à Boucotte Ouoloff pour usage d'Habitation.

ARTICLE 96 : La présente délibération (exécutoire seulement après approbation du Sous-préfet) sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.

Fait à Diembéring le 06/09//2023.

Approuvée le...19.10.23/2023

Sous le n° 110.../ACAB/SP



Allassane ANNE



Léopold Abba
DIATTA

République du Sénégal-Région de Ziguinchor-Département de Oussouye - Arrondissement de Cabrousse
Commune de DIEMBERING Tel : 78 105 29 14 / 77514 86 60/ 776050795. Email : comdiem22@gmail.com

Contactos



Xaleysenegal@fundacionxaley.org/
Hola@fundacionxaley.org /
monti.vazquez@fundacionxaley.org



Xaley.org



Fundación Xaley