

Informe de actividad - Iniciativas de desarrollo local

Período de octubre de 2020 a noviembre de 2020

Fecha del informe: 30/11/2020



Título del proyecto	Proyecto de apoyo para el empoderamiento de jóvenes de barrios desfavorecidos del municipio de Mbour, Senegal Xaley & Fundación ILD
Fecha de inicio :	1 ^{er} septiembre 2020 au 31 agosto 2021
Duración:	12 meses
Número total de beneficiarios	187 de las que 147 de los 4 consejos interdistritales y 40 niñas registradas en el centro de costura
Destacados / Resumen del período (Número de charlas, número de capacitaciones realizadas, etc.):	4 Asesoramientos interdistritales realizados durante el mes de noviembre de 2020. El equipo de ILD recibió una sesión durante el consejo interdistrital de ONCAD, con una lista de 17 jóvenes. El delegado de DameFall de Diamaguène 3 batió el récord de movilización con más de un centenar de personas que participaron en el consejo interdistrital del 18 de noviembre de 2020.
Socios de Ejecución	Association ILD
Presupuesto total	16 277 925 FCFA -
Total gastado	1 580 000 FCFA
Fecha del Informe	30/11/2020



1. ACTIVIDADES

A3R1: Selección y formación de 25 educadoras inter pares en SRAJ en 4 centros de costura (Centre Ild-Centro Awa Thiandoum-Centro Elisabeth-Centro Handicapé de Mbour)

Actividad	Selección y formación de 25 educadoras inter pares en SRAJ en 4 centros de costura (Centre Ild-Centro Awa Thiandoum-Centro Elisabeth-Centro Handicapé de Mbour)
Objetivo	Identificar en el nivel del centro objetivo a 5 niñas que participarán en la formación de educadores de pares en Santé de la Réproduction des Adolescentes et des Jeunes (SRAJ).
Lugar	Central ILD
Fechas	En proceso de selección
Actividades	• Visitas informativas a los responsables del centro Sokha Aiacha, Center Lamp Fall couture, Centre Elisabeth • Lista de identificación de descuento para 5 niñas por centro • Entrega de 3 volantes del centro de costura ILD
Resultados	Número de personas seleccionadas y formadas: 5 personas por centro Número de centros de costura implicados: 5



A3R3 : Organización de 4 consejos interdistritales sobre la situación de las niñas

Actividad	Organización de 4 consejos interdistritales sobre la situación de las niñas
Objetivo	Contribuir a la creación de un marco de intercambio entre los diferentes miembros del consejo vecinal en lugar de autoridades comunitarias en el éxito de los proyectos de vida de las niñas.
Lugar	4 distritos objetivo del proyecto Diamaguene2-Santhie-Diamaguene3 y ONCAD
Fechas	7-17-18-19 noviembre de 2020
Actividades	Realización de 4 consejos interdistritales
Resultados	Número de consejos interdistritales: 04 Número de participantes (F / G): 170 personas afectadas, incluidas 147 mujeres y 23 hombres Temas abordados: empoderamiento de las niñas, capacitación en habilidades para las niñas, salud sexual y reproductiva de las niñas, derechos del niño,



A1R4 : Dotar al centro de costura de equipos de calidad para el buen funcionamiento del programa.

Actividad	Dotar al centro de costura de equipos de calidad para el buen funcionamiento del programa
Objetivo	Equipe el centro de costura ILD con máquinas de calidad para un buen aprendizaje
Lugar	Centro ILD
Fechas	30 octubre 2020
Actividades	Compra de 15 máquinas El 30 de octubre de 2020 se realizó una ceremonia para la entrega del primer lote de 15 máquinas, en presencia del equipo de Xaley, personal de ILD y líderes de grupos de mujeres. Con nuestros propios fondos hicimos 5 bancos de mesa para los aprendices del centro de costura.
Resultados	Número de máquinas renovadas: 15 Número de equipos comprados: 15 Tipo de equipo adquirido: máquinas thiayma y juki



A2R4 : Selección de 40 niñas que se benefician de la formación en costura y teñido

Actividad	Selección de 40 niñas que se benefician de la formación en costura y teñido
Objetivo	Identificar a las niñas no escolarizadas de familias pobres de 4 distritos periféricos de Mbour para acceder a la formación profesional.
Lugar	Centro ILD
Fechas	13 noviembre 2020
Actividades	Realización de 17 visitas a domicilio en distritos Confección de volantes Distribución de 154 volantes
Resultados	Número de chicas seleccionadas: 40 Edad media: 12 a 22 años



A3R4 : Desarrollo del programa de formación en costura para niñas beneficiarias

Actividad	Desarrollo del programa de formación en costura para niñas beneficiarias
Objetivo	Contribuir al empoderamiento de 40 niñas de 4 barrios desfavorecidos del municipio de Mbour mediante el acceso a oportunidades de formación que les permitan adquirir habilidades en costura, teñido, etc.
Lugar	Centro ILD
Fechas	13 noviembre 2020
Actividades	Visitas de proximidad a nivel distrital Sensibilización sobre la identificación de las niñas beneficiarias durante el asesoramiento entre distritos. Registro del objetivo del centro de costura.
Resultados	Número de horas de formación: 30 horas semanales Número de participantes: 40 Número de entrenador: 02 Nivel de evaluación de los participantes: formación para principiantes en costura



2. PROBLEMAS DEL PROYECTO Y LECCIONES APRENDIDAS

- Retraso en el inicio del proyecto debido a covid
- Inicio tardío de actividades
- Dificultad para movilizar al objetivo por la mañana
- Desbordamiento de número de participantes consejo interdistrital de diamaguene3 provocando gastos imprevistos alquiler de sillas y refrigerios
- Confusión al completar la hoja de supervisión y personas de recursos durante los consejos entre distritos
- Inicio de costura el 13 de noviembre de 2020 con 04 estudiantes

3. PRÓXIMAS ETAPAS

- Formación de 25 chicas jóvenes en Santé de la Réproduction des Adolescents et des Jeunes (SRAJ).
- Organización de una gran movilización social para lanzar el proyecto
- Organización cada mes de 2 charlas denominadas "DEBAT DJIGENE" en cada barrio y en cada escuela de costura sobre temas de salud reproductiva.
- Equipamiento del centro de costura IDL
- Realización del programa de formación en costura para niñas beneficiarias
- Prestación de servicios y vestuario para que las escuelas generen ingresos
- Línea de base del proyecto

4. PRESUPUESTO

Gastos de subvenciones bimensuales¹

- Compra de 15 máquinas de coser 1,200,000 F
- Organización de 4 consejos interdistritales 80.000 F
- Subsidio de coordinación local del proyecto 300.000 F
- Total 1,580,000 F

Gasto insuficiente con capital de ILD

Gastos insuficientes y excesos (reunión de descanso para el café el 5 de agosto, ceremonia de recepción 1er lote de 15 máquinas de coser el 30 de octubre de 2020, alquiler local para un centro de costura, unidad de sastrería, confección de folletos, fotocopias del plan de estudios de capacitación de sastrería, preparación de 5 bancos de mesa para un centro de costura, costos de comunicación y transporte para las actividades preparatorias, transporte en taxi, presidente de la reunión de xaley 16 de octubre de 2020, transporte del equipo de ceremonia del niño, recepción de muchas máquinas de coser) se extraen de la coordinación local del proyecto.

